
入札及び

当初 変更後 当初 変更後 契約方法

1 洞爺湖温泉地内 約２ヶ月 建築工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

2 栄町地内 約３ヶ月 建築工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

3 高砂町地内 約２ヶ月 建築工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

4 洞爺町地内 約２ヶ月 建築工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

5 栄町地内 約２ヶ月 建築工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

6 洞爺町地内 約２ヶ月 建築工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

7 花和地内 約２ヶ月 建築工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

8 洞爺町地内 約２ヶ月 建築工事 第３四半期
指名競争
(工　事）

建設課

9 洞爺町地内 約２ヶ月 実施設計 第１四半期
指名競争
(委　託）

建設課

10 栄町地内 約２ヶ月 実施設計 第１四半期
指名競争
(委　託）

建設課

11 洞爺町地内 約２ヶ月 実施設計 第１四半期
指名競争
(委　託）

建設課

12 洞爺町地内 約５ヶ月 実施設計 第１四半期
指名競争
(委　託）

建設課

13 高砂町地内 約６ヶ月 実施設計 第１四半期
指名競争
(委　託）

建設課

14 洞爺町地内 約６ヶ月 基本設計 第１四半期
指名競争
(委　託）

建設課

15 栄町地内 未定 基本設計 未定
指名競争
(委　託）

建設課

16 洞爺湖町内 約３ヶ月 調査業務 第１四半期
指名競争
(委　託）

建設課

17 洞爺湖温泉地内 約４ヶ月 土木工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

18 洞爺町地内 約３ヶ月 土木工事 第１四半期
指名競争
(工　事）

建設課

19 洞爺町地内 約２ヶ月 土木工事 第１四半期
指名競争
(工　事）

建設課

20 洞爺湖町地内 約５ヶ月 土木工事 第１四半期
指名競争
(工　事）

建設課

21 成香地内 約３ヶ月 土木工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

22 洞爺湖温泉地内 約８ヶ月 土木工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

23 三豊地内 約２ヶ月 土木工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

24 入江地内 約４ヶ月 土木工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

25 洞爺湖温泉地内 約５ヶ月 土木工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

変更後

洞爺水の駅ホール内装改修工事 床塗装、天井仕上一部張替ほか

保育所統合複合化施設基本設計業務 保育所統合複合化施設基本設計　1式

ホープ２１屋上防水改修工事実施設計業務 屋上防水改修実施設計　1式

特定建築物等定期調査業務 定期調査業務　1式

高圧機器改修実施設計　1式

洞爺サンシャインホテル解体工事実施設計業務 解体実施設計　1式

高砂団地改修工事実施設計業務 屋上防水・外壁・LED化実施設計　1式

洞爺生きがい交流センター増改修工事基本設計業務 増改修基本設計　1式

工　事　等　の　発　注　見　通　し　公　表　一　覧　表
下記の内容は公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。 　　令和　５年　４月　３日現在

番号 工事（委託業務）名 工事等場所
工期（ヶ月） 種　別

（工種）

工事（委託業務）概要 入札予定時期
担当課

当　初

洞爺湖観光情報センター屋外フェンス補修工事 屋外フェンス取替え工事

洞爺湖町役場本庁舎屋上防水改修工事 屋上防水改修（約2,000㎡）

虻田小学校高圧機器更新工事 虻田小学校変圧器　油入更新・交換

あぶた母と子の館改修工事 屋根改修（約1,000㎡）

ホープ２１屋上防水改修工事 屋上防水改修（約350㎡）

洞爺中学校高圧機器更新工事 洞爺中学校高圧機器・遮断機・変圧器等更新

洞爺湖温泉大通り線照明灯改修工事
ＬED交換　64基
照明柱　2基

虻田小学校高圧機器更新工事実施設計業務 高圧機器改修実施設計　1式

洞爺中学校高圧機器更新工事実施設計業務

錦川橋梁架替工事 橋梁架替　1橋

財田美沢線待避所設置工事 待避所設置　5箇所

町道側溝補修工事 側溝補修　1式

虻田ノットコ線法面補修工事
掘削　80m3、法面整形　150㎡
コンクリート構造物取壊し　1式

小西川水路復旧工事 二重ふとんかご　54本

夕月橋修繕工事
伸縮装置補修工　14m
桁塗装塗替工　86㎡

入江４６号線道路整備工事
路盤工　1070㎡
舗装工　1070㎡

洞爺湖温泉大通り線道路改良工事
L=250m
歩道舗装、車道路肩舗装

花美館屋根一部葺き替え改修工事 屋根折板工事（約370㎡）



入札及び

当初 変更後 当初 変更後 契約方法変更後
番号 工事（委託業務）名 工事等場所

工期（ヶ月） 種　別
（工種）

工事（委託業務）概要 入札予定時期
担当課

当　初

26 栄町、高砂町地内 約３ヶ月 土木工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

27 本町地内 約３ヶ月 土木工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

28 財田地内 約４ヶ月 土木工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

29 洞爺湖町地内 約５ヶ月 電気工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

30 洞爺湖町地内 約５ヶ月 電気工事 第２四半期
指名競争
(工　事）

建設課

31 栄町地内 約６ヶ月 委託業務 第３四半期
指名競争
(委　託）

建設課

32 洞爺町地内 約６ヶ月 調査設計 第１四半期
指名競争
(委　託）

建設課

33 洞爺湖町内 約１０ヶ月 委託業務 第１四半期
指名競争
(委　託）

建設課

34 入江地内 約6ヶ月 水道工事 第2四半期
指名競争
(請　負）

上下水道課

35 入江地内 約6ヶ月 水道工事 第2四半期
指名競争
(請　負）

上下水道課

36 入江地内 約6ヶ月 水道工事 第2四半期
指名競争
(請　負）

上下水道課

37 入江地内 約6ヶ月 水道工事 第2四半期
指名競争
(請　負）

上下水道課

38 入江地内 約6ヶ月 水道工事 第2四半期
指名競争
(請　負）

上下水道課

39 入江地内 約6ヶ月 水道工事 第2四半期
指名競争
(請　負）

上下水道課

40 清水、入江地内 約10ヶ月 水道工事 第１四半期
随意契約
(請　負）

上下水道課

41 洞爺湖町地内 約4ヶ月 水道工事 第１四半期
指名競争
(請　負）

上下水道課

42 洞爺町、入江地内 約10ヶ月 水道工事 第１四半期
随意契約
(請　負）

上下水道課

43 栄町地内 約2ヶ月 水道工事 第１四半期
指名競争
(請　負）

上下水道課

44 栄町地内 約2ヶ月 水道工事 第１四半期
指名競争
(請　負）

上下水道課

45 青葉町地内 約3ヶ月 委託業務 第１四半期
指名競争
(委　託）

上下水道課

財田自然観察道木橋改修工事

街路灯改修工事その１ LED交換　50基

赤川護岸補修工事 護岸改修　1式

本町１６号線道路補修工事
歩道平板ブロック撤去・再設置
縁石撤去・再設置

塩田橋橋梁補修実施設計　1式

都市計画マスタープラン策定業務 都市計画マスタープラン策定（見直し）　1式

保育所統合複合化施設外構実施設計業務 現況測量　1式 外構設計　1式

街路灯改修工事その２ LED交換　50基

入江地区配水管布設替工事 ３工区 DCIP（GX形）φ150L=190m

路盤工　55m　　舗装工　55m
木橋撤去　46m

塩田橋橋梁補修実施設計業務

入江地区配水管布設替工事 ４工区 DCIP（GX形）φ150L=240m

入江地区配水管布設替工事３工区に伴う付帯工事 分岐工４箇所

入江地区配水管布設替工事４工区に伴う付帯工事 分岐工５箇所

入江地区配水管布設替工事３工区に伴う給水工事 給水工１箇所、消火栓工１箇所

入江地区配水管布設替工事４工区に伴う給水工事 給水工１6箇所、防火水槽接続工１箇所

上水道施設監視制御設備更新工事 清水配水池計装ﾃﾚﾒｰﾀ盤機能増設、清水ﾎﾟﾝﾌﾟ場ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤機能増設、
虻田下水終末処理場LCD監視制御装置機能増設

検満メーター取替工事 メーター取替　13～75㎜　748戸、集中含む

簡易水道施設監視制御設備更新工事 第2配水池ﾃﾚﾒｰﾀ盤更新、
既設中央監視装置機能増設（虻田下水終末処理場内設置）

青葉地区配水管布設替工事実施設計業務 DCIP（GX形）φ100、150　 L=270m

虻田地区消火栓更新工事 単口打倒式１基　撤去・新設

洞爺地区消火栓更新工事 単口打倒式１基　更新


