

報告 1 号

洞爺湖町史編さん業務四半期報

2026 年 1 月 7 日

報告者 (株)須田製版 高田

業務期間 : 令和 7 年 10 月～令和 7 年 12 月

	予定業務	遂行状況	課題と改善策
1	須田製版と装丁家須田照生先生と本文デザインの打ち合わせ	11/28 (金) に打ち合わせ済み	2025 年度中に本文デザインを提出予定
2	須田製版より第 7 編・第 9 編分の資料要望リストの提出	リストは 12/19 (金) にメールにて提出 それぞれについて担当課様へ照会中	第 7 編の地域生活の変遷については執筆者とヒアリングシートを作成し、各分野の団体様へインタビューを依頼する予定
3	洞爺湖町様より資料データのアップ	データは 12/22 (月) に web 図書館へアップ済み	各資料を整理・ナンバリングして web 図書館へアップ予定
4	洞爺湖町様より現物資料 (小中学校の記念誌関連) のお引き取り	12/23 (火) にお引き取り済み	各資料をスキャン・整理・ナンバリングして web 図書館へアップ予定
5			

# 洞爺湖町史編さん業務四半期報

2026年4月3日

報告者 (株)須田製版 高田

業務期間 : 令和8年1月～令和8年3月

	予定業務	遂行状況	課題と改善策
1	12/22 (月) に事務局からの提供された資料の web 図書館での整理・一覧リストの作成	1/7 (水) に完了、一覧リストについてはメールにてお送り	
2	2/2 (月) に事務局からの提供された資料の web 図書館での整理・一覧リストの作成	2/25 (水) に完了、一覧リストについてはメールにてお送り	
3	須田製版より第1編分の資料要望リストの提出	リストは3/10 (火) にメールにてお送り	洞爺湖町生物多様性基本計画 (案) は完成しましたらお送りください
4	須田製版より参考資料として当別町史の年表ページの校正共有	データは3/23 (月) にメールにてお送り	
5	須田製版と装丁家須田照生先生と本文デザインの打ち合わせ	3/24 (火) に打ち合わせ済み	デザインフォーマットについては詳細項目案と合わせて4月にお送りします