



まちと子育て

(仮称)あぶた保育所複合施設の建設に関するお知らせ

■問合せ 子育て支援課(☎82-7100)

1. 進捗状況について(令和6年2月末現在)

年 月	取 組 内 容
令和5年(2023年)8月	基本設計業務(建物の設計に関する業務)を契約
令和5年(2023年)12月	外構実施設計(園庭や柵、駐車場など、屋外に関する業務)を契約
令和6年(2024年)2月	基本設計業務完了

※子どもに関連する施設となることから、子育て関係者などの意見を集約して進めています

町で行っている(仮称)あぶた保育所複合施設の建設に向けた取組の進捗状況をお知らせいたします。

複合化する内容については、町民の意見などを踏まえ「保育所機能に加えて『子育て支援センター』および『子育てサロン』などの機能を有した複合施設」としました。

就学前の子どもたちと保護者などが自由に集い、気軽に交流することで子育てへの孤立感や負担感を緩和できる場を目指します。

2. 建設の内容について

基本設計にて「保育所」と「複合施設」の設計内容がおおむね決定しました。

それぞれの主な特徴や、活用方法についてご紹介します。


※令和6年2月時点の内容です（今後の実施設計にて変更になる場合があります）

基本情報	構 造……………木造・平屋建て	
	建築面積……………1,140㎡ 程度 (内訳：保育所 1,000㎡程度、複合施設 140㎡ 程度)	
保育所	概算建築工事費…7億9,500万円	
	・本町保育所と入江保育所を統合し、定員90名を想定 ・保育課程に対応できる環境を整え、災害や防犯対策、子どもたちの事故防止に配慮した造りとする ・子どもたちが快適に過ごせるよう、室内温度・空調・換気に配慮する ・新たに「0歳児保育」を実施し、0～5歳児それぞれの保育室を用意 ・本町保育所で実施中の「障がい児保育」や「一時預かり保育」を継続実施	
複合施設	子育て支援センター	・小学校就学前のお子さんと保護者が来て、おもちゃで遊んだり、絵本を読んだりできる場所を用意 ・保護者同士の情報交換や、支援センターの職員から様々な情報提供をしたり、相談受付を行ったりする場所を想定
	子育てサロン	・小学校就学前のお子さんと保護者が自由に集える場所を用意し、子育てに関するサークル活動や集まりでの利用を想定 ・「雨や雪が降る日に室内で子どもを遊ばせたい」、「子ども同士を遊ばせたいけど、お互いの家では集まりづらい。集まれる場所が欲しい」という希望に応える
	多目的室	・子育て支援センター主催のイベントやワークショップなどを開催する場所を想定 ・子育てサロンや、相談受付を行う部屋としても活用予定

3. 建築計画平面図

「みんなの森公園」などの自然環境を活用しながら、子どもの活動が豊かに展開されるよう、くつろぎの場を提供し、安心・安全に過ごせる保育環境をつくりま

す。
※令和6年2月時点の内容です（今後の実施設計で変更になる場合があります）



4. 今後の主な予定

年 月	取 組 内 容	
令和6年度	実施設計、地域交流センター解体	
令和7年度	建築工事	造成工事
令和8年度		外構工事
令和9年度	(仮称)あぶた保育所複合施設供用開始	